

пгт. Новобурейский

14.06 2016 года

Акционерное общество «Трест Гидромонтаж» (АО «Трест Гидромонтаж»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Генерального директора Янсона Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество «Дальневосточное монтажное управление Гидромонтаж» (АО «ДМУ Гидромонтаж»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Прокопенко Алексея Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору подряда №62 от 19.06.2013 года (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:

«2.1. Подрядчик обязуется по заданию Генподрядчика выполнить комплекс строительно-монтажных работ, предусмотренных Графиком производства строительно-монтажных работ по Нижне-Бурейской ГЭС на 2013г.-2015г. и Графиком производства строительно-монтажных работ по Нижне-Бурейской ГЭС на 2016г. (приложения №2 и №2.1 к Договору) на объектах строительства Нижне-Бурейской ГЭС (именуемые в дальнейшем – Работы) и сдать их результат Генподрядчику, который обязуется создать необходимые условия для выполнения Работ, принять, и в случае надлежащего качества выполнения Работ, оплатить обусловленную Договорную цену (стоимость Работ).

Функциональные и качественные характеристики Объекта должны достигать указанных в Проектной документации параметров».

2. Пункт 3.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«3.1. Начало выполнения Работ - 01 февраля 2013 года. Окончание выполнения Работ – 31 июля 2016 года. Работы выполняются в соответствии с Графиком строительно-монтажных работ по Нижне-Бурейской ГЭС на 2013г.-2015г. (Приложение № 2 к Договору) и Графиком производства строительно-монтажных работ по Нижне-Бурейской ГЭС на 2016г (Приложение № 2.1. к Договору).»

3. Стороны пришли к соглашению зафиксировать объем и стоимость фактически выполненных работ за период с даты подписания Договора по 31.12.2015г:

3.1. Объем фактически выполненных работ за период с даты подписания Договора по 31.12.2015г. указан в Графике производства строительно-монтажных работ по Нижне-Бурейской ГЭС на 2013 г.- 2015 г. (Приложение № 1 к Соглашению).

3.2. Стоимость фактически выполненных работ за период с даты подписания Договора по 31.12.2015г. в соответствии с Расчетом стоимости строительно-монтажных работ по Нижне-Бурейской ГЭС на 2013 г.- 2015 г. (Приложение № 2 к Соглашению) составляет 4 343 537 256,99 (Четыре миллиарда триста сорок три миллиона пятьсот тридцать семь тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 99 копеек, в том числе НДС18% - 662 573 479,88 (Шестьсот шестьдесят два миллиона пятьсот семьдесят три тысячи четыреста семьдесят девять) рублей 88 копеек.

4. Стороны пришли к соглашению об уточнении объемов Работ подлежащих выполнению в 2016г.:

4.1. Объем работ, подлежащий выполнению Подрядчиком в 2016г., указан в Графике производства строительно-монтажных работ по Нижне-Бурейской ГЭС на 2016г. (Приложение № 3 к Соглашению).

4.2. Стоимость Работ является приблизительной, определяется в соответствии с Графиком производства строительно-монтажных работ по Нижне-Бурейской ГЭС на 2016г. (Приложение № 3 к Соглашению) составляет 583 891 607,28 (Пятьсот восемьдесят три

миллиона восемьсот девяносто одна тысяча шестьсот семь) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% - 89 068 211,28 (Восемьдесят девять миллионов шестьдесят восемь тысяч двести одиннадцать) рублей 28 копеек.

5. Пункт 4.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«4.1. Цена договора является приблизительной и составляет 4 927 428 864,27 (Четыре миллиарда девятьсот двадцать семь миллионов четыреста двадцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 27 копеек, в том числе НДС 18% - 751 641 691,16 (Семьсот пятьдесят один миллион шестьсот сорок одна тысяча шестьсот девяносто один) рубль 16 копеек».

6. Приложение № 2 «График производства строительно-монтажных работ по Нижне-Бурейской ГЭС на 2013г.-2015г.» к Договору в редакции Приложения № 1 «График производства строительно-монтажных работ по Нижне-Бурейской ГЭС на 2013г.-2015г.» к Дополнительному соглашению № 12 от 01 апреля 2015 года изменить и изложить в редакции Приложения № 1 «График производства строительно-монтажных работ по Нижне-Бурейской ГЭС на 2013г.- 2015 г.» к соглашению»

Приложение № 2 «График производства строительно-монтажных работ по Нижне-Бурейской ГЭС на 2013г.-2015г.» к Договору в редакции Приложения № 1 «График производства строительно-монтажных работ по Нижне-Бурейской ГЭС на 2013г.-2015г.» к Дополнительному соглашению № 12 от 01 апреля 2015 года признать утратившим силу.

7. Дополнить Договор Приложением № 2.1 «График производства строительно-монтажных работ по Нижне-Бурейской ГЭС на 2016 г.» в редакции Приложения № 3 «График производства строительно-монтажных работ по Нижне-Бурейской ГЭС на 2016 г.» к Соглашению.

8. Остальные условия Договора, не измененные Соглашением, остаются в прежней редакции, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

9. Соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в законную силу с момента (даты) его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 года, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

10. Соглашение составлено в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. К Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

Приложение №1 – «График производства строительно-монтажных работ по Нижне-Бурейской ГЭС на 2013г.- 2015 г.»;

Приложение №2 – «Расчет стоимости строительно-монтажных работ по Нижне-Бурейской ГЭС на 2013г.- 2015 г.».

Приложение №3 – «График производства строительно-монтажных работ по Нижне-Бурейской ГЭС на 2016 г.»

Генподрядчик:
Генеральный директор
АО «Трест Гидромонтаж»



С.Ю. Янсон

Подрядчик:
Генеральный директор
АО «ДМУ Гидромонтаж»



А.М. Прокопенко

Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 18
от 27.06 2006 г.
к Договору №62 (НБГЭС) от 19.06.2013 г.

**График производства строительно-монтажных работ по Нижне-Буреской ГЭС
на 2013г.- 2015г.**

[illegible]

№п/п	Шифр	Чертеж	№ сметы	Наименование объекта, сооружения, вида работ	Ед.изм	Сроки выполнения работ 2013г.	2013 год	Сроки выполнения работ 2014г.	2014 год	Сроки выполнения работ 2015г.	2015 год	Итого за 2013-2015 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1	А-2-5-3	1352-9-11-ГР 1352-27-81-ПЗР 1352-11-100-ГР	1352-30-350т	Котлован водосбросной плотины и секции сопрягающего устоя.	м3 скала	01.08.2013-31.12.2013	1 478,65	01.01.2014-31.12.2014	4 323,69	01.12.2015-31.12.2015	1 332,275	7 134,615
					тыс.руб		11 516,912		31 063,758		9 014,987	51 595,657
2.2	А-2-5-3	1352-11-209-ГР	1352-30-426т (2180/ОРП)	Секции в пределах водобойного колодца. Прискальные блоки. Бетонные работы.	м3	01.11.2013-31.12.2013	1 176,70	01.02.2014-31.10.2014	3 680,46	01.06.2015-30.06.2015	598,010	5 455,170
					тыс.руб		6 231,647		20 649,413		2 959,925	29 840,985
2.3	А-2-5-3	1352-11-207-ГР изм. 2	1352-30-375т(кор)	Бетонные работы. Прискальные блоки. Секции примыкания к плотинам. Сопрягающий устой.	м3	01.10.2013-31.12.2013	1 711,00	01.01.2014-28.02.2014	0,00		0,000	1 711,000
					тыс.руб		13 180,682		217,730		0,000	13 398,412
2.4	А-2-5-3	1352-11-201-ГР 1352-11-4/ОРП	1352-30-362 (взамен 1352-30-394т) (1352-30-505. доп к 394)	Бетонные работы. Прискальные блоки. Секции ВБ-1. Сопрягающий устой.	м3	01.09.2013-30.09.2013	1 134,42	01.04.2014-30.04.2014	0,00		0,000	1 134,420
					тыс.руб		6 048,244		59,400		0,000	6 107,644
2.5	А-2-5-3	1352-11-3/ОРП	1352-30-395т	Бетонирование секции ВБ 1 сопрягающего устоя. Ярусы II-VI.	м3	01.09.2013-30.11.2013	1 969,18	01.01.2014-30.06.2014	415,01		0,000	2 384,190
					тыс.руб		14 033,111		3 412,830		0,000	17 445,941
2.6	А-2-5-3	1352-11-207-ГР	1352-30-425т	Бетонные работы. Прискальные блоки. Секции примыкания к плотинам. Сопрягающий устой.(доп и изм. к см.375т(кор))	м3	01.11.2013-31.12.2013	2 568,42	01.02.2014-28.02.2014	48,42		0,000	2 616,840
					тыс.руб		14 330,156		264,340		0,000	14 594,496
2.7	А-2-5-3	1352-11-210-ГР 1352-11-210-ГР изм.3 1352-11-210-ГР изм. 9 1352-11-213-ГР	1352-30-420т (491т взамен 420т) (575т доп и изм. К 491т)(599т/кор анул 491 и 575)	Бетонные работы. Секции примыкания к плотинам. Ярусы II-XV	м3	01.11.2013-31.12.2013	4 018,80	01.01.2014-31.10.2014	40 109,16		0,000	44 127,960
					тыс.руб		27 066,778		262 366,352		0,000	289 433,130
2.8	А-2-5-3	1352-11-211-ГР	1352-30-416т	Бетонные работы.Секции в пределах водобойного колодца.Ярусы III-XVI/ Сопрягающий устой.	м3		0,00	01.03.2014-31.10.2014	13 794,14		0,000	13 794,140
					тыс.руб		0,000		96 092,894		0,000	96 092,894
2.9	А-2-5-3	1352-11-209-ГР	1352-30-388т	Секции в пределах водобойного колодца. Бетонные работы. Прискальные блоки. Сопрягающий устой.	м3	01.11.2013-31.12.2013	0,00	01.10.2014-30.04.2014	0,00		0,000	0,000
					тыс.руб		856,446		1 528,680		0,000	2 385,126
2.10	А-2-5-3		1	Сопрягающий устой. Секции ВБ2. Прискальные блоки. Установка приборов СК КИА в блоке ВБ-2-II отм.96,000-98,000 (204-ГР)	м3		0,00	01.02.2014-28.02.2014	0,00		0,000	0,000
					тыс.руб		0,00		12,67		0,000	12,670
2.11	А-2-5-3	1352-11-211-ГР изм.3 1352-11-214-ГР	1352-30-627т	Секции в пределах водобойного колодца. Ярусы III-XVI. Оптимизация конструкций	м3		0,00	01.08.2014-01.10.2014	9 021,60	01.08.2015-31.08.2015	1 355,000	10 376,600
					тыс.руб		0,00		44 985,378		4 256,869	49 242,247

№п/п	Шифр	Чертеж	№ сметы	Наименование объекта, сооружения, вида работ	Ед.изм	Сроки выполнения работ 2013г.	2013 год	Сроки выполнения работ 2014г.	2014 год	Сроки выполнения работ 2015г.	2015 год	Итого за 2013-2015 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.12	A-2-5	1352-60-3-КЖ	1352-30-407г	Лестница внутренняя железобетонная.Сопрягающий устой..	тыс.руб		0,00		0,00	01.10.2015-31.10.2015	0,000	0,000
							0,00		0,000		1 235,132	1 235,132
2.13	A-2-5-3	1352-11-8/ОРП	1352-30-2070/ОРП	Сопрягающий устой. Секции ВБ2-1-4, ВК-5,6. Бетонирование пазух до отм. 104,00	м3		0,00		0,00	01.04.2015-31.08.2015	1 232,650	1 232,650
					тыс.руб		0,00		0,000		4 052,508	4 052,508
2.14	A-2-5	1352-11-13/ОРП	1352-30-2178/ОРП	Пути козлового крана на секции "В1" сопрягающего устоя на отм. 142,00	м3		0,00		0,00	01.05.2015-30.06.2015	116,500	116,500
					тыс.руб		0,00		0,000		902,678	902,678
2.15	A-2-5-3	1352-11-209-ГР	1352-30-388г (доп. работы)	Здание ГЭС. Секция монтажной площадки. Блок МП-5-2 отм. 94.00-98.00. Мероприятия после обрушения скального откоса	тыс.руб		0,00		0,00	01.11.2015-30.11.2015	0,000	0,000
							0,00		0,000		282,089	282,089
2.16	A-2-5	1352-60-161-КЖ	1352-30-1150г	Строительная часть. Павильон выхода из ЛК с помещением МНУ-2. СУ	м3		0,00		0,00	01.12.2015-31.12.2015	45,750	45,750
					тыс.руб		0,00		0,000		635,622	635,622
Итого по Сопрягающему устою:					м3 бетона		12 578,52		67 068,79		3 347,91	82 995,22
					тыс.руб		93 263,98		460 653,445		23 339,81	577 257,23
3	Станционный узел с берегоукреплением.											
	Здание ГЭС. Монтажная площадка.											
3.1	A-2-2-3-1	1352-14-49-ГР 1352-14-49-ГР изм.1	1352-30-400г (2083/ОРП)	Бетонные работы.Ярус 10 с отметки 110,20 м до отм.112,20 м. Секция монтажной площадки.Здание ГЭС.	м3		0,00	01.01.2014г-30.09.2014	3 325,53		0,000	3 325,530
					тыс.руб		0,00		19 876,324		0,000	19 876,324
3.2	A-2-2-1-2	1352-14-48-ГР изм.1 1352-27-81-ПЗР	1352-30-373г	Котлован с отм.122,00 до отм.79,00. Секция монтажной площадки в осях 5/6-7/8. Здание ГЭС (скала)	м3 скала		0,00	01.01.2014г-31.12.2014	1 161,34	01.09.2015-31.12.2015	124,425	1 285,765
					тыс.руб		0,00		8 666,542		1 380,937	10 047,479
3.3	A-2-2-3-1	1352-14-68-ГР	1352-30-466г	Бетонные работы. Ярус 7 с отм.98,50м до отм.103,0м. Секция монтажной площадки. Здание ГЭС.	м3		0,00	01.06.2014-31.12.2014	2 505,98	01.01.2015-30.06.2015	1 858,600	4 364,580
					тыс.руб		0,00		25 762,964		15 588,961	41 351,925
3.4	A-2-2	1352-14-98-ГР	1352-30-718г	Бетонные работы. Монолитное ж/б перекрытие на отм. 128,5. Вставка. Секция монтажной площадки. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.05.2015-31.10.2015	533,710	533,710
					тыс.руб		0,00		0,00		5 780,474	5 780,474
3.5	A-2-2	1352-9-11-ГР, 1352-27-81-ПЗР, 1352-14-	1352-30-349г (2127/ОРП)	Здание ГЭС в осях 12-20-8,0м. Котлован с отм.122,00 м до отм. 84,00 м. Котлован	м3 скала		0,00	01.07.2014-30.09.2014	845,13	01.03.2015-31.12.2015	120,040	965,170

Нап/п	Шифр	Чертеж	№ сметы	Наименование объекта, сооружения, вида работ	Ед.изм	Сроки выполнения работ 2013г.	2013 год	Сроки выполнения работ 2014г.	2014 год	Сроки выполнения работ 2015г.	2015 год	Итого за 2013-2015 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		33-ГР	(4237/ОРП)	Поддерживающие и отвесные работы. Котлован раздельной стенки	тыс.руб		0,00	30.09.2014	5 389,021	31.12.2015	1 026,520	6 415,541
3.6	А-2-2-2-1	1352-14-28-ГР 1352-14-28-ГР изм.1	1352-30-367г (2104/ОРП)	Бетонные работы. Ярус 1 с отм.79,0м до отм.82,0 м. Секция монтажной площадки. Здание ГЭС.	м3		0,00	01.08.2014- 31.10.2014	274,30		0,000	274,300
					тыс.руб		0,00		2 891,344		0,000	2 891,344
3.7	А-2-2-2-1	1352-14-29-ГР 1352-14-29-ГР изм.1	1352-30-369г (2090/ОРП)	Бетонные работы. Ярус 2 с отм.82,0м до отм.86,4 м. Секция монтажной площадки. Здание ГЭС.	м3		0,00	01.08.2014- 31.10.2014	340,40		0,000	340,400
					тыс.руб		0,00		3 686,783		0,000	3 686,783
3.8	А-2-2-3-1, А-2-2-2-1	1352-14-65-ГР	1352-30-467г (821г)	Бетонные работы. Ярус 8 с отм.103,00м до отм.107,50м. Секция монтажной площадки. Здание ГЭС.	м3		0,00	01.04.2014- 31.12.2014	1 322,32	01.01.2015- 30.06.2015	3 240,000	4 562,320
					тыс.руб		0,00		11 168,996		32 454,648	43 623,644
3.9	А-2-2	1352-14-73-ГР	1352-30-517г/кор (818г)	Бетонные работы. Ярус 9 с отм.107,50м до отм.110,20м. Секция монтажной площадки. Здание ГЭС.	м3		0,00	01.07.2014- 31.08.2014	508,20	01.02.2015- 30.06.2015г	2 644,620	3 152,820
					тыс.руб		0,00		5 504,182		26 412,587	31 916,769
3.10	А-2-2	1352-60-31-КЖ	1352-30-585г.	Колонны, перекрытия на отм.117,4м.Ярусы 11 с отм.113,00м до отм. 117,00м.Электропомещения.Секция монтажной площадки.Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.03.2015- 31.10.2015	191,470	191,470
					тыс.руб		0,00		0,00		3 883,674	3 883,674
3.11	А-2-2	1352-60-32-КЖ	1352-30-579г	Колонны, перекрытия на отм. 117,40м. Ярус 11 с отм.113,00м до отм. 117,00м. Центральная часть. Секция монтажной площадки.	м3		0,00		0,00	01.01.2015- 31.10.2015	321,600	321,600
					тыс.руб		0,00		0,00		4 099,897	4 099,897
3.12	А-2-2	1352-60-42-КЖ	1352-30-735г	Колонны, перекрытия монтажной площадки. Ярус 12 с отм.117,00м до отм. 122,50м. Центральная часть. Секция монтажной площадки. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.05.2015- 31.10.2015	529,220	529,220
					тыс.руб		0,00		0,00		14 346,220	14 346,220
3.13	А-2-2	1352-14-79-ГР изм.1	1352-30-582г (820г)	Бетонные работы. Ярус 10а с отм.107,50м до отм.113,25м. Секция монтажной площадки. Здание ГЭС.	м3		0,00	01.07.2014- 31.12.2014г	1 800,30	01.01.2015- 30.06.2015	3 284,000	5 084,300
					тыс.руб		0,00		19 498,581		33 966,009	53 464,590
3.14	А-2-2	1352-14-46-ГР изм.1 1352-14-46-ГР	1352-30-629г (2130/ОРП)	Бетонные работы. Ярус 4 с отм.88,40м до отм.92,00м. Секция монтажной площадки. Здание ГЭС.	м3		0,00	01.07.2014- 30.11.2014г	1 110,60	01.03.2015- 31.05.2015	0,000	1 110,600
					тыс.руб		0,00		10 364,916		1 817,409	12 182,325
3.15	А-2-2	1352-14-53-ГР изм.1 1352-14-53-ГР	1352-30-634г (2129/ОРП)	Бетонные работы. Ярус 4 ас отм.92,00м до отм.94,00м. Секция монтажной площадки. Здание ГЭС.	м3		0,00	01.08.2014- 30.11.2014	770,26		0,000	770,260
					тыс.руб		0,00		7 197,849		0,000	7 197,849
3.16	А-2-2	1352-14-58-ГР изм.1	1352-30-641г (2182/ОРП) (827г)	Бетонные работы. Ярус 5,6 с отм.94,00м до отм.98,00м. Секция монтажной площадки. Здание ГЭС.	м3		0,00	01.08.2014- 31.12.2014	2 024,00	01.03.2015- 31.05.2015	286,200	2 310,200
					тыс.руб		0,00		21 921,413		4 197,024	26 118,437

№п/п	Шифр	Чертеж	№ сметы	Наименование объекта, сооружения, вида работ	Ед.изм	Сроки выполнения работ 2013г.	2013 год	Сроки выполнения работ 2014г.	2014 год	Сроки выполнения работ 2015г.	2015 год	Итого за 2013-2015 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.17	А-2-2	1352-14-103-ГР	1352-30-731г	Бетонные работы. Блок в осях "И-Л" с отм. 103,00м до отм. 113,25м. Секция монтажной площадки.	м3		0,00		0,00	01.01.2015-31.03.2015	549,700	549,700
					тыс.руб		0,00		0,00		5 515,121	5 515,121
3.18	А-2-2-2-1	1352-14-86-ГР изм.1 изм.2	1352-30-662г/кор (931г)	Бетонные работы. Ярус 11 до отм. 117,0м. Секция монтажной площадки. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.01.2015-31.08.2015	4 453,590	4 453,590
					тыс.руб		0,00		0,00		50 700,472	50 700,472
3.19	А-2-2-2-1	102-14-106-ГР	1352-30-736г/кор	Бетонные работы. Ярус 16 с отм. 134,500м до отм. 137,500м. Вставка. Секция монтажной площадки. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.10.2015-31.12.2015	191,300	191,300
					тыс.руб		0,00		0,00		2 100,361	2 100,361
3.20	А-2-2-2-1	1352-14-95-ГР изм.3	1352-30-708г (2273/ОРП)	Бетонные работы. Ярус 12 до отметки. 122,50м. Секция монтажной площадки. МП со вставкой.	м3		0,00		0,00	01.02.2015-31.12.2015	6 618,140	6 618,140
					тыс.руб		0,00		0,00		67 911,782	67 911,782
3.21	А-2-2-2-1	1352-14-101-ГР	1352-30-710г	Бетонные работы. Ярус 13 с отм. 122,50-128,50м. Вставка. Секция монтажной площадки. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.04.2015-31.10.2015	3 179,800	3 179,800
					тыс.руб		0,00		0,00		36 023,343	36 023,343
3.22	А-2-2-2-1	1352-14-102-ГР	1352-30-713г	Бетонные работы. Ярус 14 с отм. 128,00м до отм. 131,500м. Вставка. Секция монтажной площадки. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.05.2015-31.12.2015	1 783,600	1 783,600
					тыс.руб		0,00		0,00		19 607,138	19 607,138
3.23	А-2-2-2-1	1352-14-105-ГР	1352-30-725г	Бетонные работы. Ярус 15 с отм. 131,500 до отм. 134,500м. Вставка. Секция монтажной площадки. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.09.2015-31.12.2015	608,800	608,800
					тыс.руб		0,00		0,00		6 637,233	6 637,233
3.24	А-2-2-2-1	1352-14-107-ГР	1352-30-743г/кор	Монолитное ж/б перекрытие на отм. 131,50м. Вставка. Секция монтажной площадки. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.09.2015-31.10.2015	96,500	96,500
					тыс.руб		0,00		0,00		1 045,167	1 045,167
3.25	А-2-2-2-1	1352-14-104-ГР	1352-30-768г/кор	Бетонные работы. Блок в осях "И-Л" с отм. 113,25м до отм. 117,50м и с отм 117,50 до отм. 121,35м. МП со вставкой.	м3		0,00		0,00	01.01.2015-30.09.2015	766,500	766,500
					тыс.руб		0,00		0,00		5 328,644	5 328,644
3.26	А-2-2-2-1	1352-14-30-ГР 1352-14-30-ГР изм.1	1352-30-383г (2105/ОРП)	Бетонные работы. Ярус 3 с отм.86,4м до отм.88,4м. Секция монтажной площадки.	м3		0,00	01.09.2014-31.10.2014	216,80		0,000	216,800
					тыс.руб		0,00		2 348,104		0,000	2 348,104
3.27	А-2-2-2-1	1035-М1-043-КИА	1352-30-622г	Бетонные работы. Ярус 11 с отм.117,0м. Секция монтажной площадки.	м3		0,00	01.10.2014-31.12.2014	1 701,00		0,000	1 701,000
					тыс.руб		0,00		16 979,096		0,000	16 979,096
				Размещение геодезической,			0,00		0,00		0,000	0,000

№п/п	Шифр	Чертеж	№ сметы	Наименование объекта, сооружения, вида работ	Ед.изм	Сроки выполнения работ 2013г.	2013 год	Сроки выполнения работ 2014г.	2014 год	Сроки выполнения работ 2015г.	2015 год	Итого за 2013-2015 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.28	A-2-2-2-4	1352-30-17-КИА изм.2	11352-30-2161/ОРП	дистанционной КИА и пьезометров.Монтажная площадка.Здание ГЭС.	тыс.руб		0,00		0,00	01.03.2015-31.03.2015	659,912	659,912
3.29	A-2-2-2-1	1352-14-17/ОРП	1352-30-2016/ОРП	Здание ГЭС. Секция монтажной площадки. Бетонирование пазухи с верхнего бьефа в отм.104,00м до 113,40 м	м3		0,00		0,00	01.04.2015-30.04.2015	363,720	363,720
					тыс.руб		0,00		0,00		1 517,444	1 517,444
3.30	A-2-2-8-1	1352-14-19/ОРП	1352-30-2167/ОРП/кор	Паровая подпорная стенка в отм. 98.03-113,5. Верхний бьеф. Подводящий участок.	м3		0,00		0,00	01.04.2015-30.04.2015	666,800	666,800
					тыс.руб		0,00		0,00		2 718,423	2 718,423
3.31	A-2-2-3-1	1352-14-24-ГР	1352-30-630г	Бетонные работы. Ярус 2 до отм. 92,00м. Верховая часть. Секции агрегатов 1-4. Здание ГЭС.			0,00		0,00	01.04.2015-30.04.2015	0,000	0,000
					тыс.руб		0,00		0,00		304,870	304,870
3.32	A-2-2	1352-60-21-КЖ	1352-30-516г/кор	Колонны, перекрытик на отм. 113,25м. Электропомещения. Ярусы 9-10 с отм. 104,50 до отм 113,00 м. Секция монтажной площадки. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.06.2015-31.10.2015	69,600	69,600
					тыс.руб		0,00		0,00		1 345,211	1 345,211
3.33	A-2-2	1352-60-17-КЖ	1352-30-501г	Стены и перегородки на отм. 107,5 и 108,00. Здание ГЭС	м3		0,00		0,00	01.06.2015-31.10.2015	19,000	19,000
					тыс.руб		0,00		0,00		303,879	303,879
3.34	A-2-2-2-1	1352-60-1/ОРП	1352-30-2236/ОРП	Здание ГЭС. Секция монтажной площадки. Перегородки на отм. 112.750 и на отм. 113,50 в осях "Е-К" и "7/8-12"	м3		0,00		0,00	01.06.2015-31.10.2015	5,600	5,600
					тыс.руб		0,00		0,00		124,618	124,618
3.35	A-2-2-2	1352-60-27-КЖ	1352-30-776г/кор	Колонны до отм. 122,5 и перекрытие под проезды. Ярус 12 с отм. 117,00м до отм. 122,50м. Электропомещения. Секция монтажной площадки. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.07.2015-31.12.2015	229,440	229,440
					тыс.руб		0,00		0,00		7 864,515	7 864,515
3.36	A-2-2-3	1352-60-52-КЖ изм.1	1352-30-679г/кор	Железобетонные плиты покрытия. Машзал и монтажная площадка. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.07.2015-30.09.2015	0,000	0,000
					тыс.руб		0,00		0,00		4 461,106	4 461,106
3.37	A-2-2-2	1352-17-21-АР изм.1	1352-30-751г/кор	Покрытие. Паронизация, утепление и кровля. Узлы водоотвода, вентиляции и температурных швов. Машзал и монтажная площадка. Здание ГЭС.			0,00		0,00	01.08.2015-30.09.2015	0,000	0,000
					тыс.руб		0,00		0,00		729,281	729,281
3.38	A-2-2-2	1352-14-26/ОРП	1352-30-2263/ОРП	Секция монтажной площадки. Помещение турбинного маслохозяйства. Фундаменты под маслобаки на отм. 117,4	м3		0,00		0,00	01.08.2015-31.08.2015	17,100	17,100
					тыс.руб		0,00		0,00		125,094	125,094
				Бетонные работы. Блоки бетонирования в	м3		0,00		0,00	01.08.2015-	896,000	896,000

№п/п	Шифр	Чертеж	№ сметы	Наименование объекта, сооружения, вида работ	Ед.изм	Сроки выполнения работ 2013г.	2013 год	Сроки выполнения работ 2014г.	2014 год	Сроки выполнения работ 2015г.	2015 год	Итого за 2013-2015 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.39	A-2-2-2-1	1352-14-125-ГР	1352-30-879г/кор	осях "М-Р" и 9м-4/5м" до отм. 124,40м. Секция монтажной площадки. Здание ГЭС	тыс.руб		0,00		0,00	30.09.2015	4 614,589	4 614,589
3.40	A-2-2	1352-14-126-ГР	1352-30-891г	Бетонные работы. Блоки бетонирования до отм. 121,80м. Ресиверная.	м3		0,00		0,00	01.08.2015-31.08.2015	97,800	97,800
					тыс.руб		0,00		0,00		503,690	503,690
3.41	A-2-2	1352-14-120-ГР	1352-30-853г (2332/ОРП)	Бетонные работы. Блоки бетонирования в осях "Д-М" и 9м-4/5м" до отм. 123,85м. МП со вставкой. Здание ГЭС	м3		0,00		0,00	01.09.2015-31.10.2015	362,700	362,700
					тыс.руб		0,00		0,00		3 928,309	3 928,309
3.42	A-2-2-2	1352-60-57-КЖ	1352-30-792г	Стены и перегородки на отм. 128,50м. Вставка. Секция монтажной площадки. Здание ГЭС	м3		0,00		0,00	01.09.2015-31.12.2015	5,300	5,300
					тыс.руб		0,00		0,00		313,213	313,213
3.43	A-2-2-2	1352-60-76-КЖ	1352-30-803г	Комплексное сооружение входа на монтажную площадку. Секция монтажной площадки. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.09.2015-31.12.2015	152,200	152,200
					тыс.руб		0,00		0,00		2 677,504	2 677,504
3.44	A-2-2-2	1352-60-127-КЖ	1352-30-1011г	Перегородки на отм. 113,250м. В осях "Е"- "И" и 7/8-12. Электропомещения. Монтажная площадка. Здание ГЭС.			0,00		0,00	01.09.2015-30.09.2015	0,000	0,000
					тыс.руб		0,00		0,00		740,870	740,870
3.45	A-2-2-2	1352-60-83-КЖ	1352-30-828г	Перекрытие на отм. 120,50м в осях "Д-Л" и "6-9". Электропомещения. Монтажная площадка.			0,00		0,00	01.09.2015-30.09.2015	0,000	0,000
					тыс.руб		0,00		0,00		1 275,767	1 275,767
3.46	A-2-2-2	1352-60-163-КЖ	1352-30-1085г	Здание ГЭС. Монтажная площадка. Перегородки на отм. 117,50м в осях "А-Д" и "9-12"			0,00		0,00	01.09.2015-30.09.2015	0,000	0,000
					тыс.руб		0,00		0,00		840,699	840,699
3.47	A-2-2-2	1352-60-128-КЖ изм.1	1352-30-1010г/кор	Перегородки на отм. 117,50м. В осях "Е"- "К" и 7/8-12. Электропомещения. Монтажная площадка. Здание ГЭС.			0,00		0,00	01.09.2015-31.10.2015	0,000	0,000
					тыс.руб		0,00		0,00		2 440,082	2 440,082
3.48	A-2-2-3	1352-60-56-КЖ	1352-30-788г	Стены и перегородки на отм. 122,50м. Вставка. Секция монтажной площадки. Здание ГЭС			0,00		0,00	01.09.2015-30.09.2015	0,000	0,000
					тыс.руб		0,00		0,00		504,352	504,352
3.49	A-2-2-2	1352-60-75-КЖ	1352-30-757г	Защитная плита покрытия по утеплению перекрытия площадки на отм. 122,50м. Низовая часть. Секция монтажной площадки. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.10.2015-31.12.2015	28,600	28,600
					тыс.руб		0,00		0,00		1 488,119	1 488,119
3.50	A-2-2-2	1352-60-90-КЖ	1352-30-863г	Перегородки на отм. 118,75м и отм.120,50м в осях "Е-К" и "4/5-9". Электропомещения. Монтажная площадка.	м3		0,00		0,00	01.10.2015-31.12.2015	0,970	0,970
					тыс.руб		0,00		0,00		927,202	927,202
3.51	A-2-2-2	1352-60-130-КЖ	1352-30-111г	Конструкции цоколя по оси "4/5".			0,00		0,00	01.10.2015-	0,000	0,000

№п/п	Шифр	Чертеж	№ сметы	Наименование объекта, сооружения, вида работ	Ед.изм	Сроки выполнения работ 2013г.	2013 год	Сроки выполнения работ 2014г.	2014 год	Сроки выполнения работ 2015г.	2015 год	Итого за 2013-2015 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.51	A-2-2-2-6	1352-00-170-AP	1352-30-1114т	Монтажная площадка. Здание ГЭС.	тыс.руб		0,00		0,00	31.10.2015	120,056	120,056
3.52	A-2-2-2-6	1352-14-138-ГР	1352-30-942т	Металлический балкон на отм. 119,20м в помещении маслоуловителя. Секция монтажно площадки.	т		0,00		0,00	01.11.2015-	2,055	2,055
					тыс.руб		0,00		0,00	30.11.2015	212,077	212,077
3.53	A-2-2-2	1352-60-60-КЖ изм.1	1352-30-804т	Перегородки на отм.131,50 м. Вставка. Секции МП. Здание ГЭС	м3		0,00		0,00	01.12.2015-	12,700	12,700
					тыс.руб		0,00		0,00	31.12.2015	188,887	188,887
3.54	A-2-2-2	1352-17-20-AP	1352-30-705т	Утепление и гидроизоляция перекрытия под проезды. Низовая часть. Секция МП. Здание ГЭС	м3		0,00		0,00	01.12.2015-	0,000	0,000
					тыс.руб		0,00		0,00	31.12.2015	1 584,899	1 584,899
Итого по Монтажной площадке. Здание ГЭС					м3 бетона		0,00		15 899,69		34 064,88	49 964,57
					тыс.руб		0,00		161 256,115		382 338,29	543 594,41
	Агрегатная часть здания ГЭС.											
3.63	A-2-2	1352-14-31-ГР изм.1 1352-14-43-ГР изм.1	1352-30-381т (2123/ОРП)	Бетонные работы. Ярусы 0,1. Секции агрегатов 1-4.	м3		0,00	01.07.2014-	8 066,52	01.01.2015-	664,84	8 731,364
					тыс.руб		0,00	31.12.2014	78 800,09	31.12.2015	7 200,75	86 000,841
3.64	A-2-2	1352-14-59-ГР 1352-14-59-ГР изм.1	1352-30-448т, 550т, 717т	Бетонные работы. Секции агрегатов 1-4. Ярус2. Низовая часть.Здание ГЭС	м3		0,00	01.10.2014-	3 199,40	01.01.2015-	267,85	3 467,250
					тыс.руб		0,00	31.12.2014	34 651,87	30.04.2015	2 901,01	37 552,883
3.65	A-2-2	1352-14-60-ГР изм.1	1352-30-450т; 825т	Бетонные работы. Ярус 2 до отм. 92,00м. Центральная часть. Секции агрегатов 1-4. Здание ГЭС.	м3		0,00	01.10.2014-	2 119,40	01.01.2015-	1 663,40	3 782,800
					тыс.руб		0,00	31.12.2014	15 633,85	31.08.2015	18 057,24	33 691,088
3.66	A-2-2-3-1	1352-14-74-ГР	1352-30-507/корт	Бетонные работы. Ярус 7 до отметки 113,25м. Секции агрегатов 1-4. Низовая часть. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.07.2015-	1 600,40	1 600,400
					тыс.руб		0,00		0,00	30.11.2015	13 320,16	13 320,158
3.67	A-2-2-3-1	1352-14-57-ГР	1352-30-454т	Бетонные работы. Секции агрегатов 1-4. Ярус 6 до отметки 107,500м. Верховая часть. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.01.2015-	2 530,40	2 530,400
					тыс.руб		0,00		0,00	31.05.2015	22 808,44	22 808,445
3.68	A-2-2-3-1	1352-14-77-ГР	1352-30-532т	Бетонные работы . Ярус 8 до отм. 117,500м. Низовая часть. Секции агрегатов 1-4. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.08.2015-	503,30	503,300
					тыс.руб		0,00		0,00	30.11.2015	4 314,92	4 314,921
3.69	A-2-2-3-1	1352-14-69-ГР	1352-30-556т	Бетонные работы. Секции агрегатов 1-4. Ярус 5 до отм. 103.0м. Центральная часть. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.04.2015-	5 131,31	5 131,310
					тыс.руб		0,00		0,00	30.09.2015	81 444,38	81 444,377

№п/п	Шифр	Чертеж	№ сметы	Наименование объекта, сооружения, вида работ	Ед.изм	Сроки выполнения работ 2013г.	2013 год	Сроки выполнения работ 2014г.	2014 год	Сроки выполнения работ 2015г.	2015 год	Итого за 2013-2015 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.70	А-2-2-3-1	1352-14-80-ГР	1352-30-568т/кор	Бетонные работы. Ярус 10 до отм. 127,00м. Секции агрегатов 1-4. Верховая часть. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.08.2015-30.11.2015	5 609,65	5 609,650
					тыс.руб		0,00		0,00		56 515,88	56 515,879
3.71	А-2-2	1352-14-85-ГР	1352-30-588т/кор	Бетонные работы. Ярус 11 до отм. 133,00. Верховая часть. Секции агрегатов 1-4. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.09.2015-31.12.2015	1 694,30	1 694,300
					тыс.руб		0,00		0,00		14 018,58	14 018,581
3.72	А-2-2-3-1	1352-14-71-ГР	1352-30-680т	Бетонные работы . Бычки. Ярус 6 до отм. 107,5м. Верховая часть Агрегаты 1-4. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.04.2015-30.06.2015	788,90	788,900
					тыс.руб		0,00		0,00		6 646,81	6 646,814
3.73	А-2-2-3-1	1352-14-62-ГР	1352-30-682т	Бетонные работы. Секции агрегатов 1-4. Ярус 4 до отм. 98,00. Центральная часть. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.04.2015-30.06.2015	1 024,00	1 024,000
					тыс.руб		0,00		0,00		17 746,92	17 746,923
3.74	А-2-2-3-1	1352-14-55-ГР	1352-30-648т/кор (814т)	Бетонные работы. Ярус 3 до отм. 9,350м. Низовая часть. Секции агрегатов 1-4. Здание ГЭС	м3		0,00	01.11.2014-31.12.2014	1 012,12	01.01.2015-30.09.2015	2 856,01	3 868,130
					тыс.руб		0,00		10 962,01		34 676,71	45 638,725
3.75	А-2-2-3-1	1352-14-89-ГР	1352-30-658т	Бетонные работы. Ярус 6, 6а до отм. 109,00м. Центральная часть. Секции агрегатов 1-4. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.05.2015-30.11.2015	6 551,00	6 551,000
					тыс.руб		0,00		0,00		107 405,37	107 405,368
3.76	А-2-2-3-1	1352-14-63-ГР	1352-30-470т (706т) (884т)	Бетонные работы. Секции агрегатов 1-4. Ярус 4 до отм. 98,35и,100,70м. Низовая часть. Здание ГЭС	м3		0,00	01.11.2014-31.12.2014	148,30	01.01.2015-30.09.2015	7 858,10	8 006,400
					тыс.руб		0,00		1 606,20		85 429,97	87 036,172
3.77	А-2-2-3-1	1352-14-83-ГР	1352-30-593т	Бетонные работы. Ярус 5а. Нижний Конус. Секции агрегатов 1-4. Центральная часть. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.03.2015-30.09.2015	2 389,60	2 389,600
					тыс.руб		0,00		0,00		40 608,58	40 608,580
3.78	А-2-2	1352-14-64-ГР	1352-30-750т/кор	Бетонные работы. Секции агрегатов 1-4. Ярус 5 до отм. 103,00м Низовая часть. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.03.2015-31.10.2015	2 390,90	2 390,900
					тыс.руб		0,00		0,00		26 002,42	26 002,417
3.79	А-2-2-3-1	1352-14-67-ГР	1352-30-786т	Бетонные работы. Секции агрегатов 1-4. Ярус 8 до отметки 117,50м. Верховая часть. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.03.2015-31.10.2015	3 605,55	3 605,550
					тыс.руб		0,00		0,00		33 924,83	33 924,830
3.80	А-2-2	1352-14-87-ГР	1352-30-773т/кор (645т)	Бетонные работы. Ярус 12 до отм. 138,500м. Верховая часть. Секции агрегатов 1-4. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.11.2015-30.11.2015	536,20	536,200
					тыс.руб		0,00		0,00		4 651,56	4 651,558
3.81	А-2-2-3-1	1352-14-75-ГР	1352-30-789т	Бетонные работы. Секции агрегатов 1-4. Центральная часть Ярус 3 до отметки 95,00м. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.04.2015-31.10.2015	2 620,50	2 620,500
					тыс.руб		0,00		0,00		24 320,93	24 320,927

№п/п	Шифр	Чертеж	№ сметы	Наименование объекта, сооружения, вида работ	Ед.изм	Сроки выполнения работ 2013г.	2013 год	Сроки выполнения работ 2014г.	2014 год	Сроки выполнения работ 2015г.	2015 год	Итого за 2013-2015 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.82	А-2-2-3-1	1352-14-93-ГР	1352-30-720г	Строительная часть "бочки" генератора. Центральная часть. Секции агрегатов 1-4. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.10.2015-31.10.2015	191,50	191,500
					тыс.руб		0,00		0,00		3 245,75	3 245,748
3.83	А-2-2-3-1	1352-14-66-ГР изм1	1352-30-770г	Бетонные работы. Секции агрегатов 1-4. Ярус 7 до отметки 113,00м. Верховая часть. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.02.2015-31.12.2015	5 816,65	5 816,650
					тыс.руб		0,00		0,00		62 018,15	62 018,145
3.84	А-2-2	1352-14-61-ГР	1352-30-471г, 799г	Бетонные работы. Секции агрегатов 1-4. Центральная часть. Ярус 3 до отм.95,00м	м3		0,00	01.10.2014-31.12.2014	1 858,80	01.01.2015-30.04.2015	4 137,30	5 996,100
					тыс.руб		0,00		10 526,55		45 665,97	56 192,519
3.85	А-2-2	1352-14-70-ГР	1352-30-669г	Бетонные работы. Промежуточные бычки. Ярус 5 до отм. 103,00. Верховая часть. Секции агрегатов 1-4. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.04.2015-31.05.2015	195,40	195,400
					тыс.руб		0,00		0,00		1 429,44	1 429,438
3.86	А-2-2	1352-14-92-ГР	1352-30-722г/кор (1019г)	Бетонные работы. Фундаменты гидрогенератора. Ярус 7 до отм. 113,25м. Центральная часть. Секции агрегатов 1-4 здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.08.2015-31.12.2015	2 712,20	2 712,200
					тыс.руб		0,00		0,00		47 249,30	47 249,295
3.87	А-2-2-3-1	1352-11-62-ГР	1352-30-472г/кор	Бетонные работы. Секции агрегатов 1-4. Центральная часть. Ярус 4 до отм.98,00 м Здание ГЭС	м3		0,00	01.11.2014-31.12.2014	1 435,00	01.01.2015-31.03.2015	2 422,90	3 857,900
					тыс.руб		0,00		13 611,21		51 776,62	65 387,834
3.88	А-2-2-3-1	1352-14-56-ГР	1352-30-453г	Бетонные работы. Секции агрегатов 1-4. Ярус 5 до отм.103,00м.Верховая часть. Здание ГЭС	м3		0,00	01.11.2014-31.12.2014	2 198,82	01.01.2015-31.07.2015	1 466,08	3 664,900
					тыс.руб		0,00		19 684,37		11 299,32	30 983,685
3.89	А-2-2-3-1	1352-14-72-ГР	1352-30-497г	Бетонные работы. Секции агрегатов 1-4. Ярус 6 до отм.108,00м. Низовая часть. Здание ГЭС	м3		0,00		0,00	01.03.2015-30.11.2015	1 551,15	1 551,150
					тыс.руб		0,00		0,00		13 636,10	13 636,097
3.90	А-2-2-3-1	1352-14-76-ГР	1352-30-567г	Энергоблок №2. Верховая часть. Забральная стенка до отм.121,510	м3		0,00		0,00	01.07.2015-31.10.2015	1 188,40	1 188,400
					тыс.руб		0,00		0,00		20 471,51	20 471,515
3.91	А-2-2-2-1	1352-60-20-КЖ	1352-30-518г/кор	Колонны перекрытие на отм. 108,00. Электропомещения. Ярусы 9-10 с отм. 103,00 до 107,5. Здание ГЭС	м3		0,00		0,00	01.05.2015-31.10.2015	38,90	38,900
					тыс.руб		0,00		0,00		470,40	470,401
3.92	А-2-2-3-1	1352-14-84-ГР	1352-30-597г	Бетонные работы. Ярус 9 с отм.117,50м до отм.120,500м. Низовая часть. Секции агрегатов 1-4. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.09.2015-30.11.2015	257,80	257,800
					тыс.руб		0,00		0,00		1 885,92	1 885,921
3.93	А-2-2	1352-60-41-КЖ	1352-30-600г	Колонны до отм. 117,5 и перекрытия машзала на отм. 117,50м.Центральная	м3		0,00		0,00	01.10.2015-	376,60	376,600

№п/п	Шифр	Чертеж	№ сметы	Наименование объекта, сооружения, вида работ	Ед.изм	Сроки выполнения работ 2013г.	2013 год	Сроки выполнения работ 2014г.	2014 год	Сроки выполнения работ 2015г.	2015 год	Итого за 2013-2015 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.93	A-2-2	1352-60-41-КЖ	1352-30-693г	часть. Секции агрегатов 1-4. Машзал. Здание ГЭС.	тыс.руб		0,00		0,00	30.11.2015	8 859,86	8 859,859
3.94	A-2-2-3-2	1352-60-33-КЖ	1352-30-587г	Железобетонные балки козлового крана.Секции агрегатов 1-4. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.10.2015-31.12.2015	62,30	62,300
					тыс.руб		0,00		0,00		1 225,47	1 225,475
3.95	A-2-2-3-2	1352-60-34-КЖ	1352-30-578г	Железобетонные балки автодорожного моста. Секции агрегатов 1-4. Низовая часть. Машзал. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.10.2015-31.12.2015	98,70	98,700
					тыс.руб		0,00		0,00		5 211,66	5 211,658
3.96	A-2-2-3	1352-20-6-ТХ	1352-30-854г	Дверь в шахту генератора. Здание ГЭС.	т		0,00		0,00	01.10.2015-31.12.2015	0,32	0,315
					тыс.руб		0,00		0,00		31,49	31,485
3.97	A-2-2-3-1	1352-60-78-КЖ	1352-30-755г	Сборно-монолитная железобетонная плита автодорожного моста. Низовая часть. Секции агрегатов 1-4. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.11.2015-31.12.2015	173,87	173,870
					тыс.руб		0,00		0,00		3 010,75	3 010,747
3.98	A-2-2-3	1352-60-46-КЖ	1352-30-673г	Стены и перегородки на отм. 112,98 м. Секции агрегатов 1-4. Машзал. Здание ГЭС.	м3		0,00		0,00	01.11.2015-31.12.2015	36,63	36,630
					тыс.руб		0,00		0,00		573,72	573,719
3.99	A-2-2-3-3	1352-14-30/орп	1352-30-2303/орп	Здание ГЭС. Установка уплотнений на отм.107,25			0,00		0,00	01.12.2015-31.12.2015	0,00	0,000
					тыс.руб		0,00		0,00		198,34	198,341
Итого по Агрегатной части. Здание ГЭС					м3 бетона		0,00		20 038,36		71 012,59	91 050,95
					тыс.руб		0,00		185 476,150		880 255,22	1 065 731,37
Пристанционная площадка												
3.113	A-2-2-10-1	1352-14-97-ГР изм.1	1352-30-668г	Бетонные работы. Прискальные блоки в районе здания КРУЭ м кабельных коридоров. Пристанционная площадка.	м3		0,00		0,00	01.09.2015-30.09.2015	9,00	9,000
					тыс.руб		0,00		0,00		46,35	46,352
3.114	A-2-2-10-1	1352-14-127-ГР	1352-30-900г	Бетонные работы. Подпорные стенки пристанционной площадки в районе здания КРУЭ от оси "А" до оси "Л" до отм. 122,500 м.	м3		0,00		0,00	01.09.2015-30.11.2015	55,00	55,000
					тыс.руб		0,00		0,00		65 542,12	65 542,121
3.115	A-2-2-10-1	1352-10-20/ОРП	1352-30-2295/ОРП	Пристанционная площадка. Облицовка откоса до отм.130,500 в осях 3/4-4/5.	м3		0,00		0,00	01.10.2015-31.10.2015	251,30	251,300
					тыс.руб		0,00		0,00		1 285,98	1 285,984

№п/п	Шифр	Чертеж	№ сметы	Наименование объекта, сооружения, вида работ	Ед.изм	Сроки выполнения работ 2013г.	2013 год	Сроки выполнения работ 2014г.	2014 год	Сроки выполнения работ 2015г.	2015 год	Итого за 2013-2015 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по пристанционной площадке					м3 бетона		0,00		0,00		315,30	315,30
					тыс.руб		0,00		0,000		66 874,46	66 874,46
Всего по Станционному узлу.					м3 бетона		0,00		35 938,05		105 392,77	141 330,82
					тыс.руб		0,00		346 732,265		1 329 467,97	1 676 200,23
4	Монтаж ГМО и закладных частей. Здание ГЭС.											
4.1	А-2-2-3	101НБН	1352-30-739г (15НБ-30-2-2-11-02)	Монтаж э/частей решетки сороудерживающей и затвора ремонтного	т		0,00	01.11.2014-30.11.2014	23,107	01.01.2015-31.12.2015	78,650	101,757
					тыс.руб		0,00		6 750,44		5 096,052	11 846,492
4.2	А-2-2-3	110НБН	1352-30-739г (15НБ-30-2-2-11-11)	Монтаж э/частей грейфера плоскочелюстного	т		0,00		0,00	01.01.2015-31.12.2015	38,433	38,433
					тыс.руб		0,00		0,00		3 491,854	3 491,854
4.3	А-2-2-3	104НБН	1352-30-739г (15НБ-30-2-2-11-06)	Монтаж э/частей затвора аварийно ремонтного	т		0,00		0,00	01.01.2015-31.10.2015	143,510	143,510
					тыс.руб		0,00		0,00		9 399,530	9 399,530
4.4	А-2-2-3	131НБ	1352-30-740г (15НБ-30-2-2-11-51)	Раскрепляющие элементы пазовых конструкций решетки сороудерживающей, затвора ремонтного и грейфера	т		0,00	01.11.2014-30.11.2014	21,728	01.03.2015-31.08.2015	60,916	82,644
					тыс.руб		0,00		4 765,391		6 126,423	10 891,814
4.5	А-2-2-3	132НБ	1352-30-740г (15НБ-30-2-2-11-52)	Монтаж раскрепляющих элементов пазовых конструкций	т		0,00	01.11.2014-30.11.2014	18,576	01.03.2015-31.10.2015	71,088	89,664
					тыс.руб		0,00		4 054,643		6 362,973	10 417,616
4.6	А-2-2-3	104НБ	1352-30-739г 15НБ-30-2-2-11-05	Монтаж затвора аварийно-ремонтного -8шт.	т		0,00		0,00	01.07.2015-31.12.2015	260,100	260,100
					тыс.руб		0,00		0,00		4 102,843	4 102,843
4.7	А-2-2-3	124НБ	1352-30-740г 15НБ-30-2-2-11-45	Монтаж облицовки стальной забальной балки	т		0,00		0,00	01.07.2015-31.07.2015	24,134	24,134
					тыс.руб		0,00		0,00		1 342,508	1 342,508
4.8	А-2-2-3	126НБ	1352-30-740г 15НБ-30-2-2-11-46	Монтаж облицовки промежуточного бычка	т		0,00		0,00	01.03.2015-30.04.2015	57,920	57,920
					тыс.руб		0,00		0,00		4 193,818	4 193,818
4.9	А-2-2-3	127НБ	1352-30-740г (15НБ-30-2-2-11-47)	Труба для срыва вакуума шахты АРЗ	м		0,00		0,00	01.07.2015-31.12.2015	94,824	94,824
					тыс.руб		0,00		0,00		81,160	81,160

№п/п	Шифр	Чертеж	№ сметы	Наименование объекта, сооружения, вида работ	Ед.изм	Сроки выполнения работ 2013г.	2013 год	Сроки выполнения работ 2014г.	2014 год	Сроки выполнения работ 2015г.	2015 год	Итого за 2013-2015 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.10	A-2-2-3	128НБ	1352-30-740г (15НБ-30-2-2-11-48)	Механизм обслуживания крышки герметичной	т		0,00		0,00	01.12.2015-31.12.2015	0,347	0,347
					тыс.руб		0,00		0,00		28,330	28,330
4.11	A-2-2-3	129НБ	1352-30-740г 15НБ-30-2-2-11-49	Монтаж закладных частей пазов крышки герметической	т		0,00		0,00	01.12.2015-31.12.2015	0,098	0,098
					тыс.руб		0,00		0,00		8,014	8,014
4.12	A-2-2-3	130НБ	1352-30-740г (15НБ-30-2-2-11-50)	Дверь герметическая на отм. 125,2	т		0,00		0,00	01.08.2015-30.11.2015	14,358	14,358
					тыс.руб		0,00		0,00		731,750	731,750
4.13	A-2-2-3	116НБ	1352-30-739г 15НБ-30-2-2-11-15	Монтаж аэрационных труб	т		0,00		0,00	01.06.2015-31.12.2015	66,128	66,128
					тыс.руб		0,00		0,00		3 158,128	3 158,128
4.14	A-2-2-3	119НБ	1352-30-739г 15НБ-30-2-2-11-18	Монтаж вспомогательных металлоконструкций	т		0,00		0,00	01.09.2015-30.09.2015	1,368	1,368
					тыс.руб		0,00		0,00		44,656	44,656
4.15	A-2-3-15	336НБ	1352-30-660.2т ЛС №5949.1	Монтаж подкрановых путей козлового крана.	т		0,00		0,00	01.05.2015-31.12.2015	14,900	14,900
					тыс.руб		0,00		0,00		612,372	612,372
4.16	A-2-2-3	151НБН	1352-30-739г (15НБ-30-2-2-11-24)	Монтаж закладных частей ремонтных затворов	т		0,00		0,00	01.01.2015-30.11.2015	78,200	78,200
					тыс.руб		0,00		0,00		7 787,519	7 787,519
4.17	A-2-2-3	172НБ	1352-30-740г (15НБ-30-2-2-11-54)	Монтаж раскрепляющих конструкций закладных частей ремонтных затворов	т		0,00	01.11.2014-30.11.2014	14,128	01.05.2015-31.10.2015	18,064	32,192
					тыс.руб		0,00		3 061,24		3 158,176	6 219,417
4.18	A-2-2-3	151НБ	1352-30-739г 15НБ-30-2-2-11-23	Монтаж ремонтных затворов -8шт.	т		0,00		0,00	01.06.2015-30.11.2015	301,840	301,840
					тыс.руб		0,00		0,00		8 985,116	8 985,116
4.19	A-2-2-3	158НБ	1352-30-739г 15НБ-30-2-2-11-30	Монтаж м/к хранилища ремонтных затворов	т		0,00		0,00	01.12.2015-31.12.2015	2,768	2,768
					тыс.руб		0,00		0,00		148,042	148,042
4.20	A-2-2-3	160НБ	1352-30-739г (15НБ-30-2-2-11-32)	Монтаж облицовки тора	т		0,00		0,00	01.01.2015-28.02.2015	61,120	61,120
					тыс.руб		0,00		0,00		4 424,739	4 424,739
4.21	A-2-2-3	156НБ	1352-30-739г 15НБ-30-2-2-11-28	Монтаж подкрановых путей козлового крана	т		0,00		0,00	01.11.2015-31.12.2015	2,606	2,606
					тыс.руб		0,00		0,00		106,582	106,582
4.22	A-2-2-3	345НБ	1352-30-660.4т	Приобретение и монтаж двери	т		0,00		0,00	01.09.2015-	3,660	3,660

№п/п	Шифр	Чертеж	№ сметы	Наименование объекта, сооружения, вида работ	Ед.изм	Сроки выполнения работ 2013г.	2013 год	Сроки выполнения работ 2014г.	2014 год	Сроки выполнения работ 2015г.	2015 год	Итого за 2013-2015 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(6067)	герметической 0,8-1,8-22,0	тыс.руб		0,00		0,00	31.12.2015	272,300	272,300
4.23	A-2-2-3	348НБ	1352-30-660.4т (ЛС №6069)	Монтаж гермолюка д.820-22	т		0,00		0,00	01.02.2015-	2,887	2,887
					тыс.руб		0,00		0,00	28.02.2015	209,173	209,173
4.24	A-2-2-3	349НБ	1352-30-660.4т (ЛС №6069)	Монтаж гермолюка д.1020-25	т		0,00		0,00	01.02.2015-	1,001	1,001
					тыс.руб		0,00		0,00	31.03.2015	72,508	72,508
4.25	A-2-2-3	169НБ	1352-30-739т (15НБ-30-2-2-11-44)	Вспомогательные металлоконструкции (лестницы)	т		0,00		0,00	01.04.2015-	1,152	1,152
					тыс.руб		0,00		0,00	31.07.2015	793,993	793,993
4.26	A-2-2	355 НБ	1352-30-972т	Приобретение и монтаж бака аварийного слива масла на отм. 114,0 и маслоуловителя на отм.110,0	т		0,00		0,00	01.07.2015-	39,800	39,800
					тыс.руб		0,00		0,00	31.07.2015	3 240,100	3 240,100
4.27	A-2-2-3	344НБ	1352-30-660.4т (ЛС №6066)	Приобретение и монтаж двери герметической 0,8-1,2-37,6	т		0,00		0,00	01.06.2015-	3,324	3,324
					тыс.руб		0,00		0,00	31.07.2015	227,865	227,865
4.28	A-2-2-3	346НБ	1352-30-660.4т (6068)	Приобретение и монтаж двери герметической 0,8-1,8-22,0	т		0,00		0,00	01.09.2015-	1,830	1,830
					тыс.руб		0,00		0,00	30.09.2015	135,855	135,855
4.29	A-2-2-3	105 НБ	1352-30-739т (15НБ-30-2-2-11-07)	Закладные части подхватов аврийно-ремонтного затвора	т		0,00		0,00	01.09.2015-	28,240	28,240
					тыс.руб		0,00		0,00	31.12.2015	512,674	512,674
4.30	A-2-2-3	106 НБ	1352-30-739т (15НБ-30-2-2-11-08)	Крышка герметическая	т		0,00		0,00	01.09.2015-	90,900	90,900
					тыс.руб		0,00		0,00	30.09.2015	6 389,158	6 389,158
4.31	A-2-2-3	152 НБ	1352-30-739т (15НБ-30-2-2-11-25)	Подхвата затвора ремонтного	т		0,00		0,00	01.09.2015-	0,576	0,576
					тыс.руб		0,00		0,00	30.09.2015	41,752	41,752
4.32	A-2-2-3	156 НБ1	1352-30-739т (15НБ-30-2-2-11-28)	Закладные части путей крана козлового	т		0,00		0,00	01.09.2015-	1,895	1,895
					тыс.руб		0,00		0,00	31.10.2015	77,300	77,300
4.33	A-2-2-3	162 НБН	1352-30-739т (15НБ-30-2-2-11-39)	Закладные части откатных ворот машзала	т		0,00		0,00	01.09.2015-	1,108	1,108
					тыс.руб		0,00		0,00	30.11.2015	90,333	90,333
4.34	A-2-2	353 НБ	1352-30-1095т	Приобретение и монтаж облицовки шахты генератора на отм. 117.750	т		0,00		0,00	01.10.2015-	259,500	259,500
					тыс.руб		0,00		0,00	31.12.2015	52 210,528	52 210,528

№п/п	Шифр	Чертеж	№ сметы	Наименование объекта, сооружения, вида работ	Ед.изм	Сроки выполнения работ 2013г.	2013 год	Сроки выполнения работ 2014г.	2014 год	Сроки выполнения работ 2015г.	2015 год	Итого за 2013-2015 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.35	А-2-3-15	347 НБ	1352-30-660т 4т. ЛС 6090	Приобретение и монтаж дополнительного оборудования и стальных конструкций сооружений эксплуатационного периода	т		0,00		0,00	01.11.2015-30.11.2015	55,400	55,400
					тыс.руб		0,00	0,00	1 620,322		1 620,322	
Итого Монтаж ГМО и закладных частей. Здание ГЭС.					т		0,00		77,54		1 787,82	1 865,36
					тыс.руб		0,00	18 631,715		135 284,45	153 916,16	
5	Монтаж металлоконструкций Здания ГЭС											
5.1	А-2-2	1352-60-1-КМ	1352-30-496т	Металлический каркас.Секция монтажной площадки.Здание ГЭС.	т		0,00		0,00	01.03.2015-31.08.2015	343,667	343,667
					тыс.руб		0,00	0,00	25 715,940		25 715,940	
5.2	А-2-2	1352-60-2-КМ	1352-30-492т	Подкрановые пути мостовых кранов.Монтажная площадка.Здание ГЭС.	т		0,00		0,00	01.03.2015-31.08.2015	54,760	54,760
					тыс.руб		0,00	0,00	4 679,159		4 679,159	
5.3	А-2-2	29-КМ; 24КМ	№526т; 549т	Монтаж каркаса маззала с подкрановыми путями мостовых кранов	т		0,00		0,00	01.08.2015-31.12.2015	430,855	430,855
					тыс.руб		0,00	0,00	29 125,522		29 125,522	
5.4		1351-110т1	ЛСР 2-2-3-18 ЛСР 2-3-15 ЛСР №2-2-3-22	Монтаж мостовых кранов 2шт.	т		0,00		0,00	01.07.2015-31.10.2015	431,538	431,538
					тыс.руб		0,00	0,00	15 086,165		15 086,165	
5.5	А-2-2-3	1352-60-49-КМ	1352-30-675т	Ограждения. Лестницы и площадки посадки на кран в осях "7-10". Машзал и монтажная площадка. Здание ГЭС.	т		0,00		0,00	01.06.2015-30.06.2015	4,011	4,011
					тыс.руб		0,00	0,00	323,665		323,665	
5.6	А-2-2	1352-60-47-КМ	1352-30-681т	Ограждение. Металлическая лестница и площадки в помещении дренажной насосной с отм. 94,00 до отм. 98,00. Низовая часть. Секции агрегатов 1-4. Электропомещения. Здание ГЭС.	т		0,00		0,00	01.11.2015-30.11.2015	0,944	0,944
					тыс.руб		0,00	0,00	132,316		132,316	
Итого Монтаж металлоконструкций Здания ГЭС					т		0,00		0,00		1 265,77	1 265,77
					тыс.руб		0,00		0,00		75 062,77	75 062,77
6	Монтаж ГМО и закладных частей. Водосбросная плотина											
6.1	А-2-3-15	310НБН	1352-30-660.1т ЛС №5926,1	Монтаж закладных частей строительных затворов В.Б.	т		0,00		0,00	01.01.2015-31.12.2015	175,000	175,000
					тыс.руб		0,00	0,00	11 225,499		11 225,499	
6.2	А-2-3-15	321НБН	1352-30-660.1т ЛС №5937.1	Монтаж закладных частей строительного ограждения.	т		0,00	01.11.2014-30.11.2014	2,7984	01.01.2015-31.10.2015	23,042	25,840
					тыс.руб		0,00		313,235		2 672,854	2 986,089

№п/п	Шифр	Чертеж	№ сметы	Наименование объекта, сооружения, вида работ	Ед.изм	Сроки выполнения работ 2013г.	2013 год	Сроки выполнения работ 2014г.	2014 год	Сроки выполнения работ 2015г.	2015 год	Итого за 2013-2015 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.3	А-2-3-15	333НБН	1352-30-660.2т ЛС №5947.1	Монтаж закладных частей сегментных затворов	т		0,00		0,00	01.05.2015-31.10.2015	88,599	88,599
					тыс.руб		0,00		0,00		3 990,618	3 990,618
6.4	А-2-3-15	319НБ	1352-30-660.1т ЛС №5935.1	Монтаж рам, площадок и лестниц для установки и обслуживания шарнирных опор	т		0,00		0,00	01.05.2015-31.11.2015	30,830	30,830
					тыс.руб		0,00		0,00		1 628,782	1 628,782
6.5	А-2-3-15	315НБ	1352-30-660.1т ЛС №5932.1	Монтаж шарнирных опор	т		0,00		0,00	01.06.2015-31.08.2015	201,500	201,500
					тыс.руб		0,00		0,00		3 945,875	3 945,875
6.6	А-2-3-15	321НБ1	1352-30-660.1т ЛС №5936.2	Монтаж строительного ограждения НБ 3шт	т		0,00		0,00	01.03.2015-31.08.2015	132,100	132,100
					тыс.руб		0,00		0,00		4 452,952	4 452,952
6.7	А-2-3-15	313НБ	1352-30-660.1т (ЛС №5928.1)	Приобретение и монтаж подхватов выдвижных ремонтных затворов	т		0,00		0,00	01.09.2015-31.12.2015	35,610	35,610
					тыс.руб		0,00		0,00		505,549	505,549
6.8	А-2-3-15	311НБ	1352-30-660.1т ЛС №5927.2	Монтаж строительных затворов 3шт	т		0,00		0,00	01.05.2015-31.08.2015	219,035	219,035
					тыс.руб		0,00		0,00		6 693,052	6 693,052
6.9	А-2-3-15	341НБ	1352-30-660.1т ЛС №5930.2	Монтаж сегментного затвора 1шт.	т		0,00		0,00	01.07.2015-31.12.2015	234,500	234,500
					тыс.руб		0,00		0,00		10 259,100	10 259,100
6.10	А-2-3-15	333НБ	1352-30-660.2т ЛС №5946.1	Монтаж сегментного затвора 1шт	т		0,00		0,00	01.06.2015-30.11.2015	116,480	116,480
					тыс.руб		0,00		0,00		5 050,746	5 050,746
6.11	А-2-3-15	322НБН	1352-30-660.1т ЛС №5938.2	Монтаж рам опорных канатного механизма	т		0,00		0,00	01.10.2015-31.12.2015	11,420	11,420
					тыс.руб		0,00		0,00		563,953	563,953
6.12	А-2-3-15	322НБ	1352-30-660.1т ЛС №5938.2	Монтаж канатного механизма (монтаж х4, демонтаж х3).	т		0,00		0,00	01.12.2015-31.12.2015	8,415	8,415
					тыс.руб		0,00		0,00		767,908	767,908
6.13	А-2-3-15	323 НБ2	1352-30-660.1т ЛС.5940.1	Монтаж раскрепляющих конструкций закладных частей затворов	т		0,00		0,00	01.03.2015-31.08.2015	76,500	76,500
					тыс.руб		0,00		0,00		7 987,335	7 987,335
6.14	А-2-3-15	318НБ	1352-30-660.1т ЛС №5933.2	Монтаж опорной рамы гидроцилиндра 318НБ 2шт.	т		0,00		0,00	01.11.2015-31.11.2015	15,134	15,134
					тыс.руб		0,00		0,00		777,610	777,610

№п/п	Шифр	Чертеж	№ сметы	Наименование объекта, сооружения, вида работ	Ед.изм	Сроки выполнения работ 2013г.	2013 год	Сроки выполнения работ 2014г.	2014 год	Сроки выполнения работ 2015г.	2015 год	Итого за 2013-2015 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.15	А-2-3-15	335 НБ	1352-30-660т 2т.	Приобретение и монтаж затворохранилища ремонтных	т		0,00	01.11.2014-30.11.2014	1,133		0,000	1,133
					тыс.руб		0,00		169,621		0,000	169,621
6.16	А-2-3-15	310 НБ	1352-30-660т 1т.	Приобретение и монтаж затвора строительного плоского	т		0,00		0,00	01.04.2015-31.05.2015	44,055	44,055
					тыс.руб		0,00		0,00		1 273,133	1 273,133
6.17	А-2-3-15	341НБН	1352-30-660т 1т.	Приобретение и монтаж закладных частей затвора сегментного с электрообогревом	т		0,00		0,00	01.08.2015-31.08.2015	6,416	6,416
					тыс.руб		0,00		0,00		484,145	484,145
Итого Монтаж ГМО и закладных частей. Водосбросная плотина					т		0,00		3,93		1 418,64	1 422,57
					тыс.руб		0,00		482,856		62 279,11	62 761,97
7	Водосбросная плотина и Водобойный колодец											
7.1	А-2-3-2	1352-11-107-ГР	1352-30-389т	Водобойный колодец №1, отм. 94,00-100,00 (97,00)	м3		0,00	01.06.2014-30.11.2014	3 991,05		0,000	3 991,050
					тыс.руб		0,00		22 005,154		0,000	22 005,154
7.2	А-2-3-2	1352-11-109-ГР	1352-30-378т/кор (2136/ОРП)	Водобойный колодец №2, отм. 94,00-97,00. Плиты колодца, располагающиеся после водобойной стенки, отм. 95,00-97,00, бетонные работы	м3		0,00	01.06.2014-30.11.2014	9 314,17	01.06.2015-30.06.2015	142,230	9 456,400
					тыс.руб		0,00		52 256,579		912,289	53 168,868
7.3	А-2-3-2	1352-11-102-ГР 1352-11-117-ГР	1352-30-370т/кор (566 т)	Плита водослива. Отм.99,5-104,00. Водосливная плотина	м3		0,00	01.04.2014г-30.11.2014	6 818,75	01.05.2015-31.05.2015	960,800	7 779,550
					тыс.руб		0,00		45 745,058		4 755,797	50 500,855
7.4	А-2-3-2	1352-11-114-ГР	1352-30-398т	Бетонирование прискальных блоков с отм.97,00-99,50 пролетов 1-5.	м3		0,00	01.06.2014-30.11.2014	2 337,00	01.05.2015-31.05.2015	282,800	2 619,800
					тыс.руб		0,00		13 724,804		1 399,754	15 124,558
7.5	А-2-3-2	1352-11-108-ГР	1352-30-403т (2134/ОРП)	Бетонные работы. Водобойная стенка. Отм.94,00-104,00м. Водобойный колодец	м3		0,00	01.06.2014-30.11.2014	5 375,806	01.01.2015-31.03.2015	0,000	5 375,806
					тыс.руб		0,00		26 265,613		3 290,773	29 556,386
7.6	А-2-3-2	1352-11-110-ГР	1352-30-404т	Бетонные работы. Торцевая стенка. Отм.93,00-104,00. Водобойный колодец.	м3		0,00	01.06.2014-30.11.2014	5 512,60		0,000	5 512,600
					тыс.руб		0,00		28 056,704		0,000	28 056,704
7.7	А-2-3-2	1352-11-104-ГР	1352-30-384т (637т)	Водосбросная плотина. Бычки по осям 11/12 и 16/17 отм.94,0-122,0	м3		0,00	01.07.2014-31.12.2014	1 939,40	01.01.2015-31.05.2015	538,400	2 477,800
					тыс.руб		0,00		13 920,396		3 938,634	17 859,030
		1352-11-106-ГР	1352-30-385т	Водосбросная плотина. Бычки по осям	м3		0,00	01.06.2014-	3 271,90	01.01.2015-	723,860	3 995,760

№п/п	Шифр	Чертеж	№ сметы	Наименование объекта, сооружения, вида работ	Ед.изм	Сроки выполнения работ 2013г.	2013 год	Сроки выполнения работ 2014г.	2014 год	Сроки выполнения работ 2015г.	2015 год	Итого за 2013-2015 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.8	A-2-3-2	1352-11-106-ГР изм.1	(623г)	12/13 и 14/15 отм.94,0-122,0	тыс.руб		0,00	31.12.2014	23 681,705	30.04.2015	5 338,393	29 020,098
7.9	A-2-3-2	1352-11-105-ГР	1352-30-386г	Водосбросная плотина. Бычки по осям 13/14 и 15/16 отм.94,0-122,0	м3		0,00	01.06.2014-30.09.2014	275,80		0,000	275,800
					тыс.руб		0,00		2 116,662		0,000	2 116,662
7.10	A-2-3-2	1352-9-11-ГР 1352-27-81-ПЗР 1352-11-100-ГР	1352-30-350г	Котлован водосбросной плотины и секции сопрягающего устоя.	м3 скала		0,00	01.07.2014-31.07.2014	1 471,10		0,000	1 471,100
					тыс.руб		0,00		11 484,00		0,000	11 484,000
7.11	A-2-3-3	1352-11-121-ГР изм.1	1352-30-452г	Бетонные работы. Бычки по осям 13/14 и 15/16. Отм. 122,00-133,00м. Водосбросная плотина.	м3		0,00		0,00	01.01.2015-31.10.2015	1 949,080	1 949,080
					тыс.руб		0,00		0,00		14 258,383	14 258,383
7.12	A-2-3	1352-60-11-КЖ изм.2 1352-60-12-КМ изм.1	1352-30-485г/кор3	Железобетонные балки путей строительного крана с верхнего бьефа. Водосбросная плотина.	м3		0,00		0,00	01.11.2015-31.12.2015	220,985	220,985
					тыс.руб		0,00		0,00		6 158,956	6 158,956
7.13	A-2-3-3	1352-11-112-ГР изм.2	1352-30-468г/кор	Бетонные работы. Пролеты № 1-5. Отм.107,00-115,30. Водосбросная плотина.	м3		0,00		0,00	01.05.2015-30.06.2015	2 486,000	2 486,000
					тыс.руб		0,00		0,00		12 304,766	12 304,766
7.14	A-2-3-3	1352-11-122-ГР	1352-30-592г	Бетонные работы. Бычки по осям 13/14 и 15/16. Отм. 122,00-133,00м. Водосбросная плотина.	м3		0,00		0,00	01.03.2015-31.10.2015	1 487,650	1 487,650
					тыс.руб		0,00		0,00		11 519,935	11 519,935
7.15	A-2-3-3	1352-11-119-ГР	1352-30-594г (1035г)	Бетонные работы. Бычки по осям 11/12 и 16/17. Отм. 133,00-141,750м. Водосбросная плотина.	м3		0,00		0,00	01.03.2015-31.10.2015	761,400	761,400
					тыс.руб		0,00		0,00		5 888,282	5 888,282
7.16	A-2-3-2	1352-11-125-ГР	1352-30-601г	Водосбросная плотина. Плита водослива. Отм. 104,0-107,0	м3		0,00	01.07.2014-31.10.2014г	4 861,40	01.01.2015-31.05.2015	677,100	5 538,500
					тыс.руб		0,00		26 903,354		3 351,390	30 254,744
7.17	A-2-3	1352-11-5/ОРП изм. 1	1352-30-2062/ОРП (2166/ОРП)	Бетонные плиты крепления перед водосбросной плотины отм. 105.60 I очередь	м3		0,00	01.09.2014-31.10.2014	1 197,25	01.01.2015-30.04.2015	1 101,200	2 298,450
					тыс.руб		0,00		6 126,936		4 899,431	11 026,367
7.18	A-2-3	1352-11-105-ГР	1352-30-628г	Водосбросная плотина. Плита водослива бычки в осях 13/14 и 15/16	м3		0,00	01.09.2014-31.12.2014	2 627,30	01.01.2015-30.06.2015	2 095,130	4 722,430
					тыс.руб		0,00		19 219,863		15 326,803	34 546,666
7.19	A-2-3-3	1352-11-6/ОРП изм.1	1352-30-2068/ОРП	Бетонные плиты крепления перед водосбросной плотины отм. 105.60 II очередь	м3		0,00	01.09.2014-30.09.2014	457,90	01.05.2015-31.05.2015	84,800	542,700
					тыс.руб		0,00		2 266,582		419,728	2 686,310
		1352-11-7/ОРП изм.1		Бетонные плиты крепления перед	м3		0,00	01.11.2014г	453,00	01.01.2015г	402,800	855,800

№п/п	Шифр	Чертеж	№ сметы	Наименование объекта, сооружения, вида работ	Ед.изм	Сроки выполнения работ 2013г.	2013 год	Сроки выполнения работ 2014г.	2014 год	Сроки выполнения работ 2015г.	2015 год	Итого за 2013-2015 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.20	A-2-3-3	1352-11-107-ГР изм.1	1352-30-2071/ОРП	водосбросной плотины отм. 105.550-105,600 III очередь	тыс.руб		0,00	30.11.2014	2 288,756	31.03.2015	2 031,218	4 319,974
7.21	A-2-3	1352-11-107-ГР	1352-30-2132/ОРП	Водобойный колодец. Плиты колодца, расположенные до водобойной стенки. Отм. 94,00-100,00. Бетонные работы	м3		0,00	01.11.2014-30.11.2014	92,80		0,000	92,800
					тыс.руб		0,00		459,226		0,000	459,226
7.22	A-2-3	1352-11-115-ГР изм.2	1352-30-822г (439г)	Бетонные работы. Бычки по осям 11/12 и 16/17. Отм. 122,000-133,000. Водосбросная плотина .	м3		0,00		0,00	01.01.2015-31.07.2015	982,460	982,460
					тыс.руб		0,00		0,00		7 187,130	7 187,130
7.23	A-2-3-3	1352-11-120-ГР	1352-30-564г	Бетонные работы.Бычки по осям 12/13 и 14/15. Отм.133,00-142,00м.Водосбросная плотина.	м3		0,00		0,00	01.03.2015-31.10.2015	730,950	730,950
					тыс.руб		0,00		0,00		6 111,445	6 111,445
7.24	A-2-3-3	1352-11-116-ГР изм.1	1352-30-438г/кор	Бетонные работы. Бычки по осям 12/13 и 14/15. Отм. 122,000-133,000м. Водосбросная плотина .	м3		0,00		0,00	01.01.2015-31.10.2015	1 546,060	1 546,060
					тыс.руб		0,00		0,00		11 310,113	11 310,113
7.25	A-2-3-3	1352-11-124-ГР	1352-30-469г	Бетонные работы. Пролеты № 1-5. Отм.115,3-121,9м. Водосбросная плотина.	м3		0,00		0,00	01.06.2015-31.08.2015	1 859,000	1 859,000
					тыс.руб		0,00		0,00		9 201,352	9 201,352
7.26	A-2-3-6	1352-36-14-КИА	1352-30-560г	Размещение геодезической дистанционной КИА и пьезометров			0,00		0,00	01.08.2015-31.08.2015	0,000	0,000
					тыс.руб		0,00		0,00		704,245	704,245
7.27	A-2-3	1352-36-22-КИА	1352-30-890г (958г)	Размещение датчиков температур эксплуатационного контроля в укрупненных блоках основных бетонных сооружений			0,00		0,00	01.08.2015-31.08.2015	0,000	0,000
					тыс.руб		0,00		0,00		572,380	572,380
7.28	A-2-3-6	1352-36-16-КИА	1352-30-533г	Размещение дистанционной и геодезической КИА выше отм. 128.000			0,00		0,00	01.08.2015-31.08.2015	0,000	0,000
					тыс.руб		0,00		0,00		293,446	293,446
7.29	A-2-3-3	1352-60-68-КЖ изм.1 1352-60-69-КМ изм.1	1352-30-758г/кор	Монолитные железобетонные балки путей козлового эксплуатационного крана с верхнего бьефа. Водосбросная плотина.	м3		0,00		0,00	01.09.2015-31.12.2015	94,848	94,848
					тыс.руб		0,00		0,00		32 697,355	32 697,355
Итого по Водосбросной плотине и Водобойному колодцу					м3 бетона		0,00		48 526,126		19 127,553	67 653,679
					тыс.руб		0,00		296 521,392		163 872,001	460 393,393
8	Изготовление и монтаж армосеток и шпонок для сторонних организаций (стоимость с материалом)											

№п/п	Шифр	Чертеж	№ сметы	Наименование объекта, сооружения, вида работ	Ед.изм	Сроки выполнения работ 2013г.	2013 год	Сроки выполнения работ 2014г.	2014 год	Сроки выполнения работ 2015г.	2015 год	Итого за 2013-2015 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.1	А-2-3-2	1352-11-102-ГР	1352-30-370г/кор (566г)	Плита водослива. Отм.99,5-104,00. Водосливная плотина	тн		0,00	01.06.2014-30.09.2014	11,516		0,000	11,516
					тыс.руб		0,00		6 882,327		0,000	6 882,327
8.2	А-2-3-3	1352-11-109-ГР	1352-30-378г/кор	Водобойный колодец. Плиты колодца, расположенные после водобойной стенки. Отм. 95,00-97,00. Бетонные работы	тн		0,00	01.04.2014-30.09.2014	0,394		0,000	0,394
					тыс.руб		0,00		315,205		0,000	315,205
8.3	А-2-3-3	1352-11-114-ГР	1352-30-398г	Прискальные блоки. Отм.97,000-99,000. Водосбросная плотина	тн	01.10.2013-31.12.2013	7,96	01.01.2014-30.06.2014	23,233		0,000	31,192
					тыс.руб		1 619,413		2 679,554		0,000	4 298,967
8.4	А-2-3-3	1352-11-114-ГР	1352-30-427г	Бетонирование прискальных блоков с отм.97,00-99,50 пролетов 1-5. Водосбросная плотина	м	01.12.2013-31.12.2013	0,00	01.01.2014-30.06.2014	1 403,315		0,000	1 403,315
					тыс.руб		723,841		1 694,097		0,000	2 417,938
8.5	А-2-3-3	1352-11-107-ГР	1352-30-389г	Бетонные работы. Плиты водобойного колодца расположенные до водобойной стенки. Отм.94,00-100,00. Водобойный колодец	тн		0,00	01.02.2014-30.09.2014	21,882		0,000	21,882
					тыс.руб		0,00		6 843,540		0,000	6 843,540
8.6	А-2-3-3	1352-11-104-ГР	1352-30-384г	Водосбросная плотина. Бычки по осям 11/12 и 16/17 отм 94,0-122,0	тн		0,00	01.06.2014-30.06.2014	0,195		0,000	0,195
					тыс.руб		0,00		128,914		0,000	128,914
8.7	А-2-3-3	1352-11-106-ГР	1352-30-385г	Водосбросная плотина. Плита водослива, бычки в осях 12/13 и 14/15	тн		0,00	01.08.2014-30.09.2014	0,00		0,000	0,000
					тыс.руб		0,00		593,299		0,000	593,299
8.8	А-2-3-3	1352-11-105-ГР	1352-30-386г	Водосбросная плотина. Плита водослива, бычки в осях 13/14 и 15/16	тн		0,00	01.08.2014-30.09.2014	0,00		0,000	0,000
					тыс.руб		0,00		435,08		0,000	435,080
8.9	А-2-3-3	1352-11-108-ГР	1352-30-403г	Бетонные работы. Водобойная стенка. Отм.94,00-104,00м. Водобойный колодец	тн		0,00	01.06.2014-30.06.2014	0,119		0,000	0,119
					тыс.руб		0,00		78,468		0,000	78,468
8.10	А-2-3-3	1352-11-125-ГР	1352-30-601г	Бетонные работы. Плита водослива с отм.104,00 до отм.107,00. Вариант с укрупненными блоками	тн		0,00	01.08.2014-30.09.2014	0,00		0,000	0,000
					тыс.руб		0,00		5 924,847		0,000	5 924,847
8.11	А-2-3	1352-11-105-ГР изм.1	1352-30-628г	Водосбросная плотина. Плита водослива, бычки в осях 13/14 и 15/16	тн		0,00	01.09.201-30.09.2014	0,00		0,000	0,000
					тыс.руб		0,00		138,835		0,000	138,835
8.12	А-2-3-3-1	1352-11-60-ГР	1352-30-450г	Бетонные работы.Секции агрегатов 1-4. Центральная часть. Бычки до отм 97,77			0,00	01.11.2014-	0,00		0,000	0,000

№п/п	Шифр	Чертеж	№ сметы	Наименование объекта, сооружения, вида работ	Ед.изм	Сроки выполнения работ 2013г.	2013 год	Сроки выполнения работ 2014г.	2014 год	Сроки выполнения работ 2015г.	2015 год	Итого за 2013-2015 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.1	А-2-9		02-09-01/1	Водоотлив (монтаж понтонов)	шт		0,00	01.01.2014-31.01.2014	2,000		0,000	2,000
					тыс.руб		0,00		431,630		0,000	431,630
12.2	А-2-9	1352-27-40/ОРП изм. 2, изм 1	1352-30-2121/ОРП (2066/ОРП/кор)	Насосная станция в котловане здания ГЭС на отм. 79,00 секции монтажной площадки			0,00	01.11.2014-30.11.2014	0,000		0,000	0,000
					тыс.руб		0,000		4 470,202		0,000	4 470,202
Итого по Водоотливу					шт		0,00		2,00		0,000	2,000
					тыс.руб		0,000		4 901,832		0,000	4 901,832
13	Вспомогательные работы при производстве землянных и бетонных работ											
13.1	А-2-10	1352-27-103-ПБР 1352-27-106-КМ	1352-30-544г (2151/орп/кор)	Монтаж фундамента башенного крана Liebherr 280 EC-H 12 для возведения основных сооружений	м3 бетона		0,00	01.04.2014-31.05.2014	366,000	01.02.2015-31.10.2015	0,000	366,000
					тыс.руб		0,00		3 648,220			2 319,344
13.2	А-2-10-4	1352-27-29/ОРП	1352-30-2008/орп	Подкрановые пути строительного крана БК-1425 с ВБ		01.12.2013-31.12.2013	0,00	01.02.2014-30.11.2014	0,000		0,000	0,000
					тыс.руб				2 716,981	719,700		0,000
13.3	А-2-10-4	1352-27-34-ОРП	1352-30-2039/ОРП (2065/ОРП/кор)	Основные сооружения. Подкрановые пути крана Yongmao ST80/60 в нижнем бьефе			0,00	01.10.2014-31.10.2014	0,000		0,000	0,000
					тыс.руб		0,000		1 281,583		0,000	1 281,583
13.4	А-2-10-4	1352-27-35/ОРП	1352-30-2043/ОРП	Крановые пути крана КБ-515 (исп. 04) в нижнем бьефе от отм. 97.00 в осях 11/12-16/17			0,00	01.10.2014-31.10.2014	0,000		0,000	0,000
					тыс.руб		0,000		2 220,628		0,000	2 220,628
13.5	А-2-10-4	1352-49-118/ОРП	1352-30-2049/ОРП (2049/орп/кор)	Крановые пути крана КБ-515 (исп. 04) в нижнем бьефе от отм. 97.00 в осях 11/12-16/17. Заземление			0,00	01.10.2014-31.10.2014	0,000	01.02.2015-28.02.2015	0,000	0,000
					тыс.руб		0,000		171,540			13,150
13.6	А-2-10	НБ-ТО-27-34	1	Устройство штрабов в подкрановых путях кран БК-1425, для установки металлических балок			0,00		0,00	01.02.2015-28.02.2015	0,000	0,000
					тыс.руб		0,000		0,000			522,254
Итого по Вспомогательным работам при производстве землянных и бетонных работ					м3		0,00		366,00		0,000	366,000
					тыс.руб		2 716,981		8 041,671		2 854,748	13 613,400
14	Производственно-технологический корпус											
14.1	А-3-1	1352-60-66-КЖ	1352-30-771г	Монолитное железобетонное стеновое ограждение.	м3		0,00		0,000	01.12.2015-31.12.2015	70,900	70,900
					тыс.руб		0,00		0,000			848,448
Итого по Производственно-технологическому корпусу					м3		0,00		0,00		70,900	70,900

№п/п	Шифр	Чертеж	№ сметы	Наименование объекта, сооружения, вида работ	Ед.изм	Сроки выполнения работ 2013г.	2013 год	Сроки выполнения работ 2014г.	2014 год	Сроки выполнения работ 2015г.	2015 год	Итого за 2013-2015 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по производственно-технологическому корпусу					тыс.руб		0,000		0,000		848,448	848,448
15	Непредвиденные работы и затраты.											
15.1	A-14-1	1352-24-15/ОРП	1352-30-2110/ОРП	Подготовка основных сооружений Нижне-Бурейской ГЭС к зимнему сезону 2014-2015. Электрическое отопление	тыс.руб		0,00		0,00	01.04.2015-30.04.2015	0,000	0,000
							0,000		0,000		2 750,734	2 750,734
15.2	A-14	1352-14-12/ОРП	1352-30-2101/ОРП	Здание ГЭС. Коллектор опорожнения проточного тракта. Бетонный лоток	м3		0,00		0,00	01.05.2015-31.05.2015	23,600	23,600
					тыс.руб		0,000		0,000		255,605	255,605
15.3	A-14	1352-27-59/ОРП	135230-2214/ОРП	Эстакада для съезда крана МКГС-100 с отм. 97.00 плиты водобоя на отм. 95,25 здания ГЭС	тыс.руб		0,00		0,00	01.07.2015-31.07.2015	0,000	0,000
							0,000		0,000		1 172,408	1 172,408
15.4	A-14	1352-27-45/ОРП	1352-30-2114/ОРП	Тросово-сеточные завесы на скальных откосах и склонах. Демонтаж.	тыс.руб		0,00		0,00	01.07.2015-31.07.2015	0,000	0,000
							0,000		0,000		1 118,750	1 118,750
15.5	A-14			Монтаж ограждений, лестниц, крышки от люка и рамы под флаг. Доп. работы к приезду Путина	тыс.руб		0,00	01.06.2014-20.06.2014	0,00		0,000	0,000
							0,000		179,160		0,000	179,160
Итого по Непредвиденным работам и затратам					м3		0,00		0,00		23,600	23,600
					тыс.руб		0,000		179,160		5 297,497	5 476,657
16	Прочие работы и затраты											
16.1				Вахтовые затраты	тыс.руб		1 391,558		42 138,176		123 821,226	167 350,960
16.2				Вахтовая надбавка	тыс.руб		0,00		62 680,528		146 268,297	208 948,825
16.3				Затраты по перебазировке	тыс.руб		174,420		8 246,637		669,588	9 090,644
16.4			40. ЛСР №1	Устройство тепляков для укладки бетона при низких температурах. Правобережная бетонная глухая часть плотины	тыс.руб		0,000	01.11.2014-31.12.2014	1 898,586		0,000	1 898,586
16.5			40. ЛСР №2	Устройство тепляков для укладки бетона при низких температурах. Сопрягающий устой	тыс.руб		0,000	01.11.2014-31.12.2014	8 699,725		0,000	8 699,725
16.6			40. ЛСР №3	Устройство тепляков для укладки бетона при низких температурах. Монтажная площадка	тыс.руб		0,000	01.11.2014-31.12.2014	759,247		0,000	759,247

№п/п	Шифр	Чертеж	№ сметы	Наименование объекта, сооружения, вида работ	Ед.изм	Сроки выполнения работ 2013г.	2013 год	Сроки выполнения работ 2014г.	2014 год	Сроки выполнения работ 2015г.	2015 год	Итого за 2013-2015 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.7			40. ЛСР №6	Устройство тепляков для укладки бетона при низких температурах. Изготовление крышек 7 шт и люков 21 шт	тыс.руб		0,000	01.11.2014-31.12.2014	278,443		0,000	278,443
Итого по прочим работам и затратам					тыс.руб		1 565,978		124 701,341		270 759,111	397 026,429
Итого					тыс.руб		160 140,278		1 311 166,813		2 092 496,590	3 563 803,680
Зимнее удорожание 9,18%					тыс.руб		14 557,124		110 061,402		192 453,815	317 072,341
Итого с зимним удорожанием					тыс.руб		174 697,402		1 421 228,215		2 284 950,405	3 880 876,022
ИТОГО без понижающего коэффициента 0,9					тыс.руб				731 928,109		1 415 051,005	2 146 979,114
ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9					тыс.руб		155 818,287		520 042,102		472 733,841	1 148 594,233
ВСЕГО по графику					тыс.руб		157 384,265		1 365 035,552		2 158 543,960	3 680 963,777
Объем, всего (м3 бетона) по КС-2							20 164,99		155 441,22		132 315,28	307 921,48
Объем, всего (тн) по КС-2							7,96		138,81		4 569,45	4 716,22

Генподрядчик:
Генеральный директор
АО "Трест Гидромонтаж"

С.Ю.Янсон

Подрядчик:
Генеральный директор
АО "ДМУ Гидромонтаж"

А.М.Прокопенко

Расчет стоимости строительно-монтажных работ по Нижне-Буреской ГЭС
на 2013-2015 г.г. АО "ДМУ Гидромонтаж"

№ п/п	Шифр	Наименование объекта, сооружения, вида работ	Ед.изм	2013 год	2014 год	2015 год	Итого за 2013-2015 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	9
1	A-2-1	Правобережная глухая плотина	руб	60 250 089,00	21 722 580,00	6 032,00	81 978 701,00
2	A-2-5	Сопрягающий устой	руб	93 263 976,00	460 653 445,00	23 339 810,00	577 257 231,00
3	A-2-2	Станционный узел с берегоукреплением, т.ч.:	руб	0,00	346 732 265,00	1 329 467 967,00	1 676 200 232,00
		Монтажная площадка	руб	0,00	161 256 115,00	382 338 290,00	543 594 405,00
		Агрегатная часть	руб	0,00	185 476 150,00	880 255 220,00	1 065 731 370,00
		Пристанционная площадка	руб	0,00	0,00	66 874 457,00	66 874 457,00
4	A-2-2	Монтаж ГМО и закладных частей. Здание ГЭС	руб	0,00	18 631 715,00	135 284 446,00	153 916 161,00
5	A-2-2	Монтаж металлоконструкций Здания ГЭС	руб	0,00	0,00	75 062 767,00	75 062 767,00
6	A-2-3	Монтаж ГМО и закладных частей. Водосбросная плотина	руб	0,00	482 856,00	62 279 111,00	62 761 967,00
7	A-2-3	Водосбросная плотина и Водобойный колодец	руб	0,00	296 521 392,00	163 872 001,00	460 393 393,00
8		Изготовление и монтаж армосеток и шпонок для сторонних организаций (стоимость с материалом)	руб	2 343 254,00	26 333 726,00	0,00	28 676 980,00
9	A-2-4	Русловая земляная плотина	руб	0,00	0,00	453 915,00	453 915,00
10	A-2-6	КРУЭ 220 кВ, кабельный переход между КРУЭ и ГЭС	руб	0,00	2 264 830,00	1 996 892,00	4 261 722,00
11	A-2-8	Перемычка	руб	0,00	0,00	20 973 845,00	20 973 845,00
12	A-2-9	Водоотлив	руб	0,00	4 901 832,00	0,00	4 901 832,00
13	A-2-10	Вспомогательные работы при производстве земляных и бетонных работ	руб	2 716 981,00	8 041 671,00	2 854 748,00	13 613 400,00
14	A-3-1	Производственно-технологический корпус	руб	0,00	0,00	848 448,00	848 448,00
15	A-3-7	Охранные мероприятия по защите гидроузла от плавника	руб	0,00	0,00	0,00	0,00
16	A-14-1	Непредвиденные работы и затраты.	руб	0,00	179 160,00	5 297 497,00	5 476 657,00
17	A-9	Прочие работы и затраты	руб	1 565 978,00	124 701 341,00	270 759 111,00	397 026 430,00
Итого			руб	160 140 278,00	1 311 166 813,00	2 092 496 590,00	3 563 803 681,00
Зимнее удорожание 9,18%			руб	14 557 124,00	110 061 402,00	192 453 815,00	317 072 341,00
Итого с зимним удорожанием			руб	174 697 402,00	1 421 228 215,00	2 284 950 405,00	3 880 876 022,00
Всего без понижающего коэффициента 0,9			руб	0,00	731 928 109,00	1 415 051 005,00	2 146 979 114,00
Всего с понижающим коэффициентом 0,9			руб	155 818 287,11	520 042 102,00	472 733 841,00	1 148 594 230,11
ИТОГО			руб	157 384 265,11	1 365 035 552,00	2 158 543 960,00	3 680 963 777,11
НДС 18%			руб	28 329 167,72	245 706 399,36	388 537 912,80	662 573 479,88
ИТОГО с НДС			руб	185 713 432,83	1 610 741 951,36	2 547 081 872,80	4 343 537 256,99



Генподрядчик:
Генеральный директор
АО "ДМУ Гидромонтаж"

С.Ю.Янсон

Подрядчик:
Генеральный директор
АО "ДМУ Гидромонтаж"



А.М.Прокопенко

График производства строительно-монтажных работ по Нижне-Буреской ГЭС
на 2016г.

№п/п	Шифр	Чертеж	№ сметы	Наименование объекта, сооружения, вида работ	Ед.изм	Сроки выполнения работ 2016г.	2016 год							Итого 2016 г.
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Сопрягающий устой					м3 бетона	01.05-31.05					821,00			821,00
					руб.						4 436 684,00			4 436 684,00
2. Водосбросная плотина, в т.ч.					руб.		10 480 850,00	8 908 660,00	11 700 307,00	14 109 451,00	12 574 463,00	4 503 450,00	7 580 973,00	69 858 154,00
2.1. Укладка бетона и железобетона					м3 бетона	01.01-31.05	344,00	398,00	579,00	739,00	372,00			2 432,00
					руб.		9 789 875,00	8 205 778,00	11 442 315,00	14 109 451,00	8 071 013,00			51 618 432,00
2.2. Монтаж ГМО, закладных частей и м/к					тн	01.01-31.07	19,94	20,24	6,50		105,00	105,00	215,40	472,08
					руб.		690 975,00	702 882,00	257 992,00		4 503 450,00	4 503 450,00	7 580 973,00	18 239 722,00
3. Станционный узел, в т.ч.					руб.		45 851 003,00	67 430 701,00	59 487 008,00	55 853 326,00	34 078 589,00	31 616 712,00	17 584 784,00	311 902 123,00
3.1. Укладка бетона и железобетона					м3 бетона	01.01-31.07	3 863,00	5 976,00	5 676,00	4 949,00	2 192,00	2 721,00	1 022,00	26 399,00
					руб.		43 051 229,00	62 642 986,00	54 700 773,00	45 966 254,00	22 610 810,00	21 021 063,00	15 296 064,00	265 289 179,00
3.2. Монтаж ГМО, закладных частей и м/к					тн	01.01-31.07	70,52	149,42	149,39	483,00	546,70	516,70	80,00	1 995,73
					руб.		2 799 774,00	4 787 715,00	4 786 235,00	9 887 072,00	11 467 779,00	10 595 649,00	2 288 720,00	46 612 944,00
4. ПТК					м3 бетона	01.01-29.02	553,00	149,00						702,00
					руб.		8 046 150,00	2 167 950,00						10 214 100,00
5. Вспомогательные сооружения					м3 бетона	01.04-31.07				277,00	1 198,00	1 057,00	1 786,00	4 318,00
					руб.					1 529 323,00	6 614 182,00	5 835 718,00	11 473 226,00	25 452 449,00
6. РЭП					м3 бетона	01.04-31.05				257,00	350,00			607,00
					руб.					812 146,000	1 106 035,000			1 918 181,00
7. Запань					м3 бетона	01.05-31.07					926,00	717,00	612,00	2 255,00
					руб.						5 206 898,000	4 031 691,000	3 441 276,00	12 679 865,00
ИТОГО по графику					тыс.руб.		64 378 003,00	78 507 311,00	71 187 315,00	72 304 246,00	64 016 851,00	45 987 571,00	40 080 259,00	436 461 556,00
Прочие работы и затраты					тыс.руб.		10 496 734,00	10 496 734,00	10 496 734,00	7 207 757,00	7 207 757,00	7 207 757,00	5 248 367,00	58 361 840,00
ВСЕГО по графику					тыс.руб.		74 874 737,00	89 004 045,00	81 684 049,00	79 512 003,00	71 224 608,00	53 195 328,00	45 328 626,00	494 823 396,00
НДС 18%					тыс.руб.		13 477 452,66	16 020 728,10	14 703 128,82	14 312 160,54	12 820 429,44	9 575 159,04	8 159 152,68	89 068 211,28
ВСЕГО по графику с НДС					тыс.руб.		88 352 189,66	105 024 773,10	96 387 177,82	93 824 163,54	84 045 037,44	62 770 487,04	53 487 778,68	583 891 607,28

Объем, всего (м3 бетона)			4 760,00	6 523,00	6 255,00	6 222,00	5 859,00	4 495,00	3 420,00	37 534,00
Объем, всего (тн)			90,46	169,66	155,89	483,00	651,70	621,70	295,40	2 467,81



С.Ю.Янсон



А.М.Прокопенко